

جدول زمانی فرآیند برگزاری مناقسه عمومی (یک مرحله ای)

کارشناس: حقیقت حسینی سید حسین شماره مناقسه: 97/1048 واحد متقاضی: فناوری اطلاعات و ارتباطات پالایشگاه اول تاریخ تنظیم: 97/08/07

عنوان مناقسه: تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

ردیف	مورد	شرح فعالیت	زمان مورد انتظار (روز)	تاریخ	زمان واقعی	مغایرت زمانی	توضیحات
1	<input type="checkbox"/>	تهیه و ارسال اسناد مناقسه جهت مستند سازی پیش از فراخوان به ک م م		۷ / ۸ / ۱۳۹۷			
2	<input type="checkbox"/>	طرح بررسی و تصویب پیش فراخوان مناقسه در کمیسیون مناقصات	۲	۹ / ۰۸ / ۱۳۹۷			چهارشنبه
3	<input type="checkbox"/>	ابلاغ مصوبه پیش فراخوان مناقسه از طرف کمیسیون مناقصات	۰	۹ / ۰۸ / ۱۳۹۷			
4	<input type="checkbox"/>	ارسال نامه جهت فراخوان عمومی به روابط عمومی جهت روزنامه / سایت	۳	۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۷			
5	<input type="checkbox"/>	چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه	۷	۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۷			
6	<input type="checkbox"/>	چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه	۳	۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۷			
7	<input type="checkbox"/>	مهلت دریافت مدارک (رزومه / فرم های ارزیابی) ارسالی شرکت های متقاضی	۱۸	۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۷			شنبه
8	<input type="checkbox"/>	اعلام فهرست اسامی متقاضیان به مدیرعامل جهت ارزیابی کیفی در کمیته فنی بازرگانی	۱	۱۱ / ۰۹ / ۱۳۹۷			
9	<input type="checkbox"/>	ارجاع و صدور دستور ارزیابی کیفی شرکت های متقاضی از طرف مدیر عامل به ک ف ب	۱	۱۲ / ۰۹ / ۱۳۹۷			
10	<input type="checkbox"/>	ارائه گزارش ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی و بازرگانی به کمیسیون	۱۴	۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷			
11	<input type="checkbox"/>	بررسی و تصویب ارزیابی کیفی مناقسه گران توسط کمیسیون مناقصات	۱	۲۷ / ۰۹ / ۱۳۹۷			سه شنبه
12	<input type="checkbox"/>	ابلاغ مصوبه ارزیابی شرکت های واجد صلاحیت از طرف کمیسیون مناقصات	۱	۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۷			
13	<input type="checkbox"/>	توزیع اسناد مناقسه به مناقسه گران	۲	۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۷			
14	<input type="checkbox"/>	مهلت دریافت پاکات پیشنهادات (مالی / ضمانت نامه ها)	۱۰	۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷			
15	<input type="checkbox"/>	تسلیم پاکات پیشنهادات (مالی/ضمانت نامه ها) به کمیسیون مناقصات	۰	۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷			
16	<input type="checkbox"/>	گشایش پاکات پیشنهادات (مالی/ضمانت نامه ها) در کمیسیون مناقصات	۱	۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷			سه شنبه
17	<input type="checkbox"/>	ارجاع بررسی ارزیابی مالی پیشنهادات به کمیته فنی و بازرگانی از طرف کمیسیون	۱	۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷			
18	<input type="checkbox"/>	بررسی و ارائه گزارش ارزیابی مالی پیشنهادات از کمیته فنی بازرگانی به کمیسیون	۱۲	۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷			
19	<input type="checkbox"/>	بررسی تصویب و اعلام برنده مناقسه توسط کمیسیون مناقصات	۱	۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷			سه شنبه
20	<input type="checkbox"/>	ابلاغ مصوبه اعلام برنده مناقسه از طرف کمیسیون مناقسه	۱	۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷			
21	<input type="checkbox"/>	XX	*****	* * *			
22	<input type="checkbox"/>	XX	*****	* * *			
23	<input type="checkbox"/>	XX	*****	* * *			
24	<input type="checkbox"/>	ارسال نامه ابلاغ برنده مناقسه	۱	۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷			
25	<input type="checkbox"/>	دریافت ضمانتنامه انجام تعهدات و از برنده مناقسه و امضاء نسخ پیمان توسط پیمانکار	۷	۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷			
26	<input type="checkbox"/>	دریافت نسخ پیمان امضاء شده نهایی ارسالی از مدیران مجتمع (کارفرما)	۳	۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷			
27	<input type="checkbox"/>	توزیع نسخ پیمان	۲	۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷			
		جمع روزهای مورد انتظار مناقسه	۹۲				

ردیف	شرح	تاریخ
1	ارسال مستندات پیش فراخوان به ک م م : تاریخ شروع عملیات مناقسه	۷ / ۸ / ۱۳۹۷
2	اعلام آمادگی و تحویل مدارک (رزومه/ فرم های ارزیابی) توسط مناقسه گران تا تاریخ	۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷
3	توزیع اسناد مناقسه	۳۰ / ۹ / ۱۳۹۷
4	مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات (مالی / ضمانت نامه ها)	۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷
5	تاریخ بازگشایی پیشنهادات مالی	۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷
6	تاریخ انعقاد قرارداد	۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷